ПРОЕКТ

«Островок счастливого детства»

территориального общественного самоуправления
«Добрые дела» городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

п. Чегдомын
2020 год

ПРОЕКТ
«Островок счастливого детства»
территориального общественного самоуправления «Добрые дела»

Раздел 1. Общая информация.

1. Наименование муниципального образования Хабаровского края:

Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

2. Наименование ТОС: Территориально общественное самоуправление «Добрые дела».

3. Сведения о регистрации ТОС в качестве юридического лица: Территориальное общественное самоуправление «Добрые дела» не является юридическим лицом.

4. Дата учреждения ТОС: 21.04.2018 года

5. Адрес нахождения ТОС: 682038, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, пгт. Чегдомын, ул. Центральная, д.40.

Территория деятельности ТОС установлена в пределах территории проживания граждан: ул. Центральная, д.40, в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения рабочий поселок Чегдомын от 24.04.2018 г. № 363 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Добрые дела».

6. Телефон, электронная почта: 8 914 191 23 03, vika.leonova.8383@mail.ru

7. Сведения о руководителе ТОС: Леонов Виталий Викторович, тел.8-914-191-23-03

Раздел П. Сведения о проекте.

1. Наименование проекта:
«Островок счастливого детства»

2. Направление Проекта:

1. Благоустройство территории ТОС.
2. Удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС

3. Дата начала реализации проекта: май 2020 г.

4. Дата окончания реализации проекта: август 2020 г.

5. Описание значимости и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект:

В 2018году активистами ТОС «Добрые дела», совместно с администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», частными предпринимателями были реализованы два проекта: «Островок счастливого детства» и «Спорт доступный всем». В ходе реализации проектов жители, волонтеры и активисты ТОС «Добрые дела» на участке более 600 м/кв благоустроили дворовую территорию по ул. Центральная – 40 и создали три зоны отдыха:

- игровая зона для детей дошкольного и младшего школьного возраста оборудованная детским игровым комплексом, с основанием резинового травмобезопасного покрытие по всему периметру детской площадки;
- спортивная зона для молодёжи оборудованная спортивным комплексом Workout, состоящим из 7 спортивных снарядов: брусья, турник, шведская стенка, скамья для пресса, рукоход, перекладина для отжимания, стол для армрестлинга.
- зона отдыха оборудована беседкой и скамейками.

В результате реализации проектов спортивно-игровая зона стала одним из любимым мест активного отдыха и занятия спортом детей и молодёжи, проживающих на территории всего пгт. Чегдомын. Площадка востребована круглогодично.

К сожалению, на первом этапе был упущен важный момент безопасности детей на игровой площадки в виде ограждения и освещения. Поскольку вдоль игровой площадки с обоих сторон проходит проезжая дорога. Увлеченные игрой дети могут выскочить на проезжую часть за мячом, животными и другими игрушками. Таким образом данный проект требует серьезной доработки в виде ограждения детской площадки с целью обеспечения безопасности детей.

Основными задачами проекта является укрепление здоровья детей, младшего и школьного возраста, укрепление института семьи, создание условий для развития детского творчества.

На территории ТОС «Добрые дела» проживает 268 человека, из них детей дошкольного и школьного возраста – 49 человек. К общему двору примыкают три многоквартирных пятиэтажных дома. Из общего числа жителей детей дошкольного и школьного возраста - (18%), за последние два года наблюдается рост рождаемости - 18 детей.

6. Цель проекта и задачи:

-Создание условий для доступного безопасного и активного отдыха детей младшего и школьного возраста.

-Формирование ответственного родительского отношения к своим детям, через участие в строительстве ограждения детско-спортивной площадки.

-Проведение семейных мероприятий взрослым населением.

Задачи проекта:

1. Благоустроить территорию под детскую-игровую площадку.
2. Установить ограждение детско-спортивной площадки.
3. Установить столбы освещения.
4. Провести мероприятие: «Веселая семейка».

7. Объект, направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС.

Ограждение детской спортивно-игровой площадки, столбы.

8. Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг).

К реализации проекта будут привлечены 82 чел. проживающих на территории ТОС и 67 членов ТОС.

- расчистка территории от кустарника, уборка и вывоз мусора - 25 чел.;
- копка ям глубиной 0,5м, в количестве 95 шт - 45 чел.;
- установка столбов ограждения 95 шт – 22 чел.;
- доставка элементов ограждения по 50 метров - 15 чел.;
- бурение лунок под столбы уличного освещения- 2 чел;
- доставка и установка, столбов освещения - 7 чел.;
- подключение уличного освещения – 4 чел.;
- сборка ограждения 190 метров – 12 чел.;
- акция «Зелёная зона» (посадка кустарников, газонной травы) - 13 чел.;

145 чел

8[1]. Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС.

В границах территории, на которой осуществляется ТОС, проживает 268 человека.

9. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте.

Проект рассчитан на 4 месяца. В начале реализации проекта будет проведено собрание жителей, проживающих на территории ТОС, где оговаривается и принимается план работы над проектом. Совет ТОС «Добрые дела» предложил благоустроить детско-спортивный комплекс напротив дома по ул. Центральная д-40, на участке площадью 520 кв.м, и с помощью проекта установить ограждение и провести уличное освещение комплекса. В рамках проекта будет проведено мероприятие «Веселая семейка», участниками которого станут семьи проживающие на данной территории.

Население, проживающее на территории ТОС «Добрые дела» вместе с неравнодушными жителями городского поселения, сможет внести свой вклад в конкретное дело, направленное на благоустройство двора. Жители ТОС внесут денежный вклад в размере не менее 40 тысяч рублей на приобретение материалов для обустройства площадки: пиломатериалы, цемент, краска. Все желающие будут привлечены к осуществлению проекта и помогут в его реализации своим добровольным трудом.

Информационное обеспечение проекта будет осуществляться на сайте администрации городского поселения рабочий поселок Чегдомын. В завершении реализации проекта будет проведено собрание жителей ТОС, на котором члены совета ТОС отчитаются о проведённой работе над проектом и достигнутых результатах.

10. Ожидаемые результаты от реализации проекта:

Детская-спортивная площадка полностью подготовлена к эксплуатации, площадки огорожены забором, проведено уличное освещение;

- 145 жителей из числа взрослого населения, проживающего на территории ТОС «Добрые дела», приняли активное участие на безвозмездной основе в строительстве детской площадки;
- проведено мероприятие «Веселая семейка» - приняло участие 10 семей;
- в летний период ежедневно площадку посещает до 60 детей;
- площадка стала любимым местом отдыха для детей и их родителей;

Дальнейшее развитие проекта:

Совет ТОС «Добрые дела» будет периодически обновлять детское игровое оборудование за счет участия в конкурсах проектов ТОС и сборов жителями территории.

11. Календарный план реализации проекта

№ п/п	Основные этапы проекта и мероприятия	Сроки реализации	Место реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.	Собрание членов ТОС «Добрые дела», разработка планов работы над проектом	01.05.2020г.	Во дворе дома ул.Центральная-40	председатель ТОС Леонов В.В. Совет ТОС
2.	Заказ ограждения площадки, столбов уличного освещения	05.02.2019г.	Территория ТОС	председатель ТОС Леонов В.В. Совет ТОС
3.	Расчистка территории от кустарников, уборка и вывоз мусора	01.05.-12.05.2019г	Территория ТОС	Совет ТОС и добровольцы - 25 человек. Ответственный: Сизых В.Н..
4.	Бурение лунок под столбы ограждения	04.05.-15.06.2020	Территория ТОС	Добровольцы - 45 человек. Ответственный: Истомин И.Н.
5.	Установка столбов ограждения	15.05.-30.06.2020г	Территория ТОС	Леонов. В.В. и добровольцы 22 человека
6.	Бурение лунок под столбы освещения	30.05.2020г.	Территория ТОС	Председатель ТОС Леонов В.В. и добровольцы - 2 человека.
7.	Доставка и установка 6-ти столбов уличного освещения.	31.05.2019г	Территория ТОС	Совет ТОС и добровольцы – 7 человек. Ответственный: Сизых В.Н..
8.	Подключение уличного освещения	01.07.-30.07.2020г	Территория ТОС	Добровольцы 4 человека.
9.	Доставка элементов ограждения по 50 метров	15.05.-30.06.2020г.	Территория ТОС	Подрядчик и добровольцы 4 человека.
10.	Сборка ограждения	15.05.-30.07.2020г	Территория ТОС	Совет ТОС и добровольцы - 12 человек

11.	Акция «Зеленая зона» Посадка кустарников и газонной травы	Май 2018г.	Территория ТОС	Калинина Н.В. добровольцы - 13 человек
12.	Открытие детской-игровой площадки	Июнь 2019г.	Территория ТОС	В.В. Леонов Совет ТОС
13.	Информационное обеспечение проекта	Весь период реализации проекта	Территория ТОС	Председатель, совет ТОС Ермаков С.В.
14.	Собрание членов ТОС «Добрые дела», отчет о проделанной работе	Июнь 2019	Территория ТОС	Председатель, совет ТОС Леонов В.В.

12. Финансирование проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования проекта, сумма (тыс. руб.)			Общий объём расходов (тыс. руб.)
		средства краевого бюджета	средства бюджета муниципального образования края	внебюджетные источники финансирования проекта	
1.	Расчистка территории от кустарника, уборка и вывоз мусора. Посадка газонной травы, подкраска элементов детско-спортивной площадки побелка бордюров. Добровольцы 25 чел * 6час * 187р=28,0т.р Самосвал 6 маш/час * 2500руб.=15,0т.р	0	0	43,0	43,0
2.	Приобретение материалов и инвентаря для субботника: 1)перчатки 145чел*2пары*45=13,0. 2)Мешки мус: 200шт*30р = 6,0т.р 3)Метла 10шт*280р = 2,8. 4) Краска масл: 6л*340р = 2,0т.р. 4)Кисть 10шт*90 = 1,0т.р. 5) Известь 20кг*250р = 5,0			30,0	30,0
3.	Закупка ограждения (Договор с подрядной организацией)	176,1			176,1

4.	Закупка столбов освещения и светодиодных светильников. (Договор с подрядной организацией)	127,2			127,2
5.	Бурение лунок под столбы ограждения (вывоз грунта) Добровольцы: 45 чел * 8 час 187руб. Самосвал 8час * 2500руб	0	0	87,3	87,3
6.	Установка столбов ограждения, подготовка раствора, заливка бетоном. Договор с подрядной организацией – 104,5 т.р. Добровольцы 22 чел * 17час * 187 руб=69,9т.р.	104,5	0	69,9	174,4
7.	Бурение лунок глубина 1500мм под столбы освещения высотой 6000 мм. Договор с подрядной организацией – 12,0 т.р. Добровольцы 2чел* 4 час * 187руб=1,5т.р.	12,0	0	1,5	13,5
5	Доставка и установка 6-ти столбов уличного освещения (подготовка раствора, заливка бетоном). Договор с подрядной организацией – 76,8т.р. Добровольцы 7чел * 8час * 187руб. Автомобиль бортовой 3 м/час* 3000руб – 39,2т.р.	76,8	0	39,2	116,0
8.	Подключение уличного освещения. Договор с подрядной организацией – 85,8 т.р. Добровольцы 4чел * 12 час *187руб= 9,0т.р.	85,8	0	9,0	94,8
9.	Доставка элементов ограждения (по 50 метров). Добровольцы 15 чел * 3час * 187руб. Автомобиль бортовой 12 м/час * 2500руб=38,4т.р.	0	0	38,4	38,4

10.	Сборка ограждения 190 м/п. Договор с подрядной организацией - 86,0 т.р. Добровольцы 12чел * 32час *187руб=72,0	86,0		72,0	158,0
11.	Установка цветочных клумб, посадка цветов Добровольцы 13 чел. * 24 час. * 187 руб.		0	58,0	58,0
12.	Всего:	668, 34	0	448,3	1 116,7

12. Сведения о предыдущей деятельности ТОС по реализации проектов.

ТОС «Добрые дела» ранее реализовал два проекта в 2018г: «Островок счастливого детства», «Спорт- доступный всем».

Председатель ТОС «Добрые дела» /В.В. Леонов/